DINAMIC PROIECT S.R.L.

@1 Str. Pinului, nr. 8 C, ap. 2, Alba Iulia, jud. ALBA
@J 1/563 /2007, RO 21670194

| L E-mail : dinamicproiect@yahoo.com

Obiectiv: DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI
"COMPLEX HOTEL CINDREL" - PALTINIS SIBIU

Amplasament: loc. Paltinis, jud. SIBIU

Beneficiar: R.A. - A.P.P.S. - BUCURESTI, S.R.S. - SINAIA

Intocmit: DINAMIC PROIECT S.R.L

PROGRAM DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR

CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII DE STINGERE

Cine participa
LUCRARI CE SE CONTROLEAZA Documentul scris B-benef.
Nr. SE VERIFICA SAU care se incheie: E-execut. Nr. si data
crt. SE RECEPTIONEAZA PVT, PVRC, PV P-proiect. actului
I- inspect.
1 Stabilirea traseelor si coordonarea cu celelalte PVT B.E.P.

instalatii

P V;r.lﬁcarea caracteristicilor st cghFatu materlalelor PVRLC. BE.
utilizate conform documentatiei din proiect

Montaj conducte,ramificatii si elemente de

3 sustinere P.VR.C. B.E.
4  |Montajul rezervorului P.V.R.C. B.E.
5 |Montaj grup de pompare P.V.R.C. B.E.
6 |Montajul armaturilor si distribuitorului P.VR.C. B.E.
7 |Montajul hidrantiilor P.V.R.C. B.E.
8 | Proba de etanseitate la presiune la rece P.V.R.C. B,E,P.I
9 |Proba de functionare P.V.R.C. B,E.
10 |Receptia la terminarea lucrarilor P.V.R.C. B.E.

Antreprenorul general este obligat sa aduca la cunostinta celorlalti factori care participa la fazele de control, cu 5 zile
inainte, de datele la care lucrarile ajung la stadiile prevazute in acest grafic.

Coloana 4 se completeaza la data intocmirii actului prevazut in acest grafic.

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructei.

BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT




